
ETAPES DU P.L.U.

1 2 3 4 5 6 7 8

Lancement 
du PLU et 

définition des 
modalités de 
concertation

Diagnostic 
territorial et 
analyse de 
l’état initial 

de l’environ-
nement

Projet d’Amé-
nagement et 
de Dévelop-

pement Dura-
ble (PADD)

Orientations 
d’Aménage-
ment et de 

Programma-
tion (OAP)

Traduction 
graphique et 

réglementaire 
du PADD

Arrêt du 
projet de PLU 
par délibéra-
tion du Con-

seil Municipal

Prise en 
compte des 

avis des PPA 
et du rapport 
du commis-
saire enquê-

teur

Approbation 
du PLU par 
délibération 
du Conseil 
Municipal

Avril 
2002

Etat d’avancement

DIAGNOSTIC
Identification et hiérarchisation 

des enjeux du territoire

PADD
Définition du 

projet de territoire

Traduction du projet
(OAP, règlement écrit 

et graphique)

Consultation des Personnes 
Publiques Associées /

Enquête publique

C O N C E R T I O N

Sept./Octo.
2016

Mars/Avril
2017

Environ 6 mois


